

Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym
 Plan działania KSOW na lata: 2014-2020
 Jednostka wdrażająca: **Samorząd Województwa Opolskiego**
 Stan na: **31.12.2018**

| Działanie | Limit środków planu działania | | Wnioski złożone przez partnerów KSOW | | Przyjęte do realizacji zgodnie z obowiązującymi planami operacyjnymi | | | | | | Operacje w trakcie realizacji | | | | Operacje zakończone (środki rozliczone) | | | | | | Stoień wykonania planu działania | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--------|--------|
| | Ogółem (w PLN) | Pozostało (w PLN) | Liczba złożonych wniosków o wybór operacji (szt.) | Kwota operacji (w PLN) | Liczba operacji partnerskich (szt.) | Kwota operacji partnerskich (w PLN) | Liczba operacji własnych (szt.) | Kwota operacji własnych (w PLN) | SUMA | | Umowy zawarte z partnerami KSOW | | Realizowane operacje własne | | Operacje partnerskie | | Operacje własne | | SUMA | | Na operacje partnerów | Na operacje własne | OGÓŁEM | | |
| | | | | | | | | | Ogółem liczba operacji przyjętych do realizacji (szt.) | Ogółem kwota operacji przyjętych do realizacji (w PLN) | Liczba zawartych umów (szt.) | Kwota zawartych umów (w PLN) | Liczba realizowanych operacji własnych (szt.) | Koszty poniesione w związku z realizacją operacji własnych (w PLN) | Liczba operacji partnerskich (szt.) | Kwota operacji partnerskich (w PLN) | Liczba operacji własnych (szt.) | Kwota operacji własnych (w PLN) | Ogółem liczba operacji (szt.) | Ogółem kwota operacji (w PLN) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 1 | 1 787 123,66 | 188 989,71 | | | | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| 2 | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | | | | | 2 | 120 865,07 | 2 | 120 865,07 | 3 | 63 000,00 | 5 | 183 865,07 | | | | | 2 | 118 645,62 | 3 | 25 948,22 | 5 | 144 593,84 | 98,16% | 41,19% | 78,64% |
| 5 | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | | | | | 22 | 527 048,11 | 13 | 189 293,47 | 11 | 260 850,00 | 24 | 450 143,47 | | | | | 13 | 179 816,11 | 11 | 225 827,97 | 24 | 405 644,08 | 94,99% | 86,57% | 90,11% |
| 7 | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | | | | | | | | | 21 | 164 504,00 | 21 | 164 504,00 | | | | | | | 21 | 137 887,76 | 21 | 137 887,76 | 0,00% | 83,82% | 83,82% |
| 9 | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | | | | | 9 | 266 348,62 | 5 | 143 265,54 | 9 | 303 607,00 | 14 | 446 872,54 | | | | | 5 | 141 305,14 | 9 | 281 710,83 | 14 | 423 015,97 | 98,63% | 92,79% | 94,66% |
| 11 | | | | | 14 | 400 162,94 | 7 | 122 988,91 | 2 | 44 000,00 | 9 | 166 988,91 | | | | | 7 | 117 319,77 | 2 | 41 904,01 | 9 | 159 223,78 | 95,39% | 95,24% | 95,35% |
| 12 | | | | | 1 | 12 050,00 | | | | | 0 | 0,00 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | | | | | 20 | 481 058,51 | 10 | 279 749,67 | 3 | 95 000,00 | 13 | 374 749,67 | | | | | 10 | 243 674,52 | 3 | 84 094,00 | 13 | 327 768,52 | 87,10% | 88,52% | 87,46% |
| Ogółem | 1 787 123,66 | 188 989,71 | 68 | 1 807 533,25 | 37 | 856 162,66 | 49 | 930 961,00 | 86 | 1 787 123,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 | 800 761,16 | 49 | 797 372,79 | 86 | 1 598 133,95 | 93,53% | 85,65% | 89,42% | | |
| Wsparcie funkcjonowania KSOW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KOMENTARZ: Różnica w kwotach operacji przyjętych do realizacji a zrealizowanych wynika z oszczędności powstałych w wyniku konkurencyjnego wyboru wykonawcy. Ponadto w wyniku oceny wniosku o refundację dokonano pomniejszenia kosztów niektórych operacji Partnerów KSOW. W przypadku działania nr 8 - Plan komunikacyjny - uzyskano również znaczne oszczędności w wyniku wyboru wykonawców z zachowaniem zasad konkurencyjności oraz na zadaniu "Współpraca ze środkami masowego przekazu w ramach PROW 2014-2020" w wyniku otrzymania niższej niż zakładano pierwotnie oferty cenowej na cykl artykułów w "Gazecie Wyborczej". Ponadto z powodu braku ogłoszenia naborów nie było konieczności realizacji wszystkich zaplanowanych spotkań / szkoleń.